GMINA SKAPE - MODERNIZACJA OPRAW
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Lp |Miejscowosé Nr zasiegu T;g??%;? ';EEO),(“? ';EQDST(,: é‘gﬁ)li 9L4Eo?)|i tacznie Data Montazu
29W 50W 52W 70W
1 |Btonie 5-4-0808032-001 6 3 9 10.09.2025
2 |Ciborz 5-4-0808032-002 43 4 4| P00 00 02025
3 [Wegrzynice 5-4-0808032-003 17 17 10.09.2025
4 |\Wegrzynice 5-4-0808032-004 16 10 26 09.09.2025
5 [Patck 5-4-0808032-005 1 6 24.10.2025
6 |Darnawa 5-4-0808032-006 19 19 17.09.2025
7 |Kalinowo 5-4-0808032-007 4 5 9 23.09.2025
8 |Lakie 5-4-0808032-008 8 3 11 27.11.2025
9 |Lakie 5-4-0808032-009 14 1 15 27.11.2025
10 |Miedzylesie 5-4-0808032-010 12 16 o8 02.10.2025
11 |Niekarzyn 5-4-0808032-011 19 19 28.11.2025
12 |Niekarzyn 5-4-0808032-012 18 18 28.11.2025
13 [Niesulice 5-4-0808032-013 10 6 16 23.09.2025
14 [Otobok 5-4-0808032-014 7 7 14 14.11.2025
15 |Otobok 5-4-0808032-015 6 15 1 13.11.2025
16 |Otobok 5-4-0808032-016 3 18 1 05.11.2025
17 |Otobok 5-4-0808032-017 7 2 05.11.2025




18 |Patck 5-4-0808032-018 14 2 16 28.10.2025
19 |Patck 5-4-0808032-019 14 14 28.10.2025
20 [Podta Géra 5-4-0808032-020 18 1 19 20.11.2025
21 [Przetocznica 5-4-0808032-021 1 1 05.10.2025
22 |Przetocznica 5-4-0808032-022 3 3 05.10.2025
23 [Radoszyn 5-4-0808032-023 13 12 6 31 17-18.09.2025
24 |Radoszyn 5-4-0808032-024 7 v 18.09.2025
25 [Skape 5-4-0808032-025 1 1 > 06.09.2025
26 |Skape 5-4-0808032-026 9 3 12 9 33 06.09.2025
27 |Zawisze 5-4-0808032-027 9 7 16 22.11.2025
28 |Rokitnica 5-4-0808032-028 15 9 o4 24.09.2025
29 [Niekarzyn 5-4-0808032-029 11 11 14.11.2025
30 |Skape 5-4-0808032-038 10 3 1 1 15 06.09.2025
49 303 90 32 23 497




